

PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX
REFECTION DE LA RUE DE PARIS

	Phase 1.A					Phase 1.B						Phase 2						Phase 3					Finitions			
	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	S.6	S.7	S.8	S.9	S.10	S.11	S.12	S.13	S.14	S.15	S.16	S.17	S.18	S.19	S.20	S.21	S.22	S.23	S.24	S.25	
Démolition - Décaissement	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■					
Tranchée AEP		■				■						■							■							
Pose conduite AEP (CEG)		■					■						■							■						
Rinçage - Désinfection		■					■						■							■						
Reprise de branchements		■	■				■	■					■	■						■						
Tranchée et pose du collecteur des Eaux Pluviales y compris regards			■	■	■			■	■	■				■	■	■	■				■	■	■			
Remplissage chaussée				■				■								■								■		
Mise en œuvre des constitutions				■				■								■								■		
Pose des bordures				■				■								■	■							■	■	
Mise en œuvre de grave bitume				■	■			■	■							■	■							■	■	
Constitution des trottoirs + BB 0/6 rouge				■	■			■	■	■						■	■	■						■	■	
Pavés								■	■	■	■					■	■	■						■	■	
Finition et signalisation provisoire					■						■							■						■		
Tapis définitif																								■	■	
Signalisation horizontale et verticale																								■	■	
Finitions																								■	■	
Travaux de plantations																								■	■	■